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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je analýza a následný návrh alternativních řešení 
reálného projektu za použití vybraných metod řízení projektů. Výstupem práce bude 
analýza a návrh řešení, které budou v budoucnu využity firmou při řešení obdobných 
projektů. 
Abstract 
The aim of this thesis is the analysis and subsequent proposal of alternative real project 
solutions using selected methods of project management. The output will therefore be 
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Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila návrh projektu ve firmě GENERI za 
použití vybraných metod projektového managementu. Konkrétně se jedná o projekt 
dodávky osvětlení pro kompresorovnu podzemního zásobníku plynu v Třanovicích, 
který byl ukončen v roce 2011. Firma GENERI, s.r.o., která projekt realizovala, je 
českým výrobcem elektrických zařízení do prostor s nebezpečím výbuchu a do 
průmyslu. Dále je specialista na opravy těchto zařízení, vývoj a poradenství v oblasti 
nevýbušných elektrických zařízení.  
V této firmě jsem vykonávala odbornou praxi v zimním semestru třetího ročníku. 
Jelikož mi firma během celé praxe vycházela maximálně vstříc, rozhodla jsem se využít 
její nabídky a zanalyzovat výše uvedený projekt, s jehož průběhem nebylo vedení firmy 
spokojeno a pro který doposud nebyla vytvořena žádná analýza, a navrhnout 
alternativní řešení, která budou moci být využita firmou při realizace obdobných 
projektů či jeho částí. Během odborné praxe mi management firmy a její zaměstnanci 
poskytli potřebné informace o projekt. Těmi je myšleno seznam činností a jejich doba 
trvání, zdroje projektu a jejich přiřazení k činnostem, náklady projektu a problémy, 
které se vyskytly během jeho řešení. 
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou 
popsány základní pojmy projektového managementu, síťové analýzy a řízení rizik, se 
kterými se dále pracuje v praktické části práce.  
Praktická část bakalářské práce je rozdělena na dvě dílčí časti. Tou první je analýza 
problému a současné situace. Zde je představena firma GENERI, s.r.o., která projekt 
řešila. Dále je zde představen projekt rekonstrukce podzemního zásobníku plynu 
v Třanovicích, jehož součástí je i projekt dodávky osvětlení, který je předmětem této 
bakalářské práce. Tento projekt je zde analyzován z hlediska využití zdrojů, nákladů a 
času za pomocí programu Microsoft Project a analyzován z hlediska jeho rizik pomocí 
metody RIPRAN. Druhou části jsou pak vlastní návrhy řešení a přínos návrhů řešení. 
Na základě předchozí analýzy projektu jsou navrhnuty vlastní návrhy řešení, aby byly 
budoucí projekty firmy řešeny co nejefektivněji a aby firma předcházela problémům, 
které se vyskytly nebo se mohly vyskytnout u této zakázky, a mohla jim předejít. 
12 
 
Vymezení problému a cíle práce 
Hlavním cílem mé bakalářské práce je návrh projektu „Dodávka osvětlení pro 
kompresorovnu podzemního zásobníku plynu v Třanovicích“ ve firmě GENERI, s.r.o. 
za použití vybraných metod řízení projektů.  
Projekt, který je předmětem této práce, řeší dodávku osvětlení pro podzemní zásobník 
plynu v Třanovicích, která byla realizována firmou v letech 2010 - 2011. Firma 
GENERI měla za úkol dodat svítidla od firmy Chalmit Lighting, pro kterou je 
zástupcem pro Českou republiku a Slovenskou republiku. K těmto svítidlům bylo nutné 
zajistit také příslušenství tj. držáky svítidel vyráběné firmou v kooperaci, světelné 
zdroje a ovládací a svorkovnicové skříně vyráběné přímo firmou GENERI.  
Firma u projektu nevyužila prakticky žádné nástroje projektového managementu, což 
vedlo k neefektivnímu řešení tohoto projektu a celý projekt provázela rizika a hrozící 
problémy, kterým by šlo předejít. 
Vzhledem k faktu, že byl projekt ukončen v roce 2011, výstupem této práce bude 
analýza projektu a návrhy řešení kritických faktorů. Výstupy analýzy a návrhy řešení 
mohou být v budoucnu využity firmou při řešení obdobných projektů nebo jejich částí, 
které mohou být identické. 
K úspěšnému dosažení hlavního cíle bakalářské práce bylo zapotřebí si stanovit dílčí 
cíle. Mezi ty patří zpracování časové analýzy, zdrojové analýzy, nákladové analýzy a 
analýzy rizik. Pro časovou, zdrojovou a nákladovou analýzu mi poslouží softwarová 
podpora Microsoft Project. V časové analýze využiji Ganttova diagramu a metody 
kritické cesty. Zdrojová analýza se bude týkat především analýzy vytíženosti 
pracovních zdrojů. V nákladové analýze se budu zabývat analýzou nákladů na výrobu a 
mzdových nákladů, a zdali byl projekt pro firmu ziskový či nikoliv. Pro analýzu rizik 
využiji metodu RIPRAN, pomocí které identifikuji rizika, kterým následně navrhnu 




1 Teoretická východiska práce 
Tato kapitola bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska, která slouží 
k objasnění základních pojmů, jež jsou následně aplikovány v praktické části práce. 
1.1 Projektový management 
Historie projektového managementu sahá až do doby několika staletí před naším 
letopočtem, kdy můžeme za první projekty v historii považovat stavby pyramid v 
Egyptě nebo stavbu Velké čínské zdi. Během realizace těchto staveb bylo nutné řídit 
obrovské množství lidí a materiálních zdrojů (2, s. 9).  
Nejvýznamnějším obdobím byla však padesátá a šedesátá léta 20. století, kdy byl 
projektový management využíván pro kosmické projekty a vývoj vojenské techniky. 
V této době vznikla také řada nástrojů a metod projektového managementu, které jsou 
v dnešní době běžně využívány. Příkladem může být metoda kritické cesty CPM a 
metoda PERT (2, s. 9).  
„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 
a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro 
realizaci specifických cílů a záměrů (1, s. 19).“  
1.2 Projekt 
Neexistuje jednotné vymezení tohoto pojmu, různí autoři využívají rozdílné definice, 
ovšem základ je stejný. 
Jako příklad bych uvedla definici citovanou P. Fialou:  
„Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém 
plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka 
nebo zadavatele. Projekt je aktivita omezená v čase, realizovaná pouze jedenkrát bez 
opakování se značným množstvím charakteristických rysů, ke kterým patří:  
• výsledek musí sloužit užívání po celou dobu přesně určenou zadavatelem projektu,  
 • úspěch projektu při jeho zahájení není zřejmý, 
• trvání projektu je časově omezeno, 
• projekt je uskutečňován mimo běžnou podnikatelskou rutinu, 
• zdroje pro realizaci projektu jsou limitovány, 
• projekt má jen jeden výsledek
Projekt lze tedy definovat
začátek a konec jeho uskut
provedením splněn. Projekt má rovněž definováno množství zdrojů 
realizaci (1, s. 22). 
1.1.1 Činnost proj
Petr Fiala ve své knize 
činnosti (lidské zdroje, finanční zdroje, technologie, zařízení, suroviny, materiál, 
energie atd.) na výstupy činnosti (výrobky, služby) (2, s. 13).“
1.1.2 Trojimperativ
Projekt je definován třemi základními charakteristikami, kterými jsou čas, náklady a cíl.
Tyto charakteristiky společně tvoří tzv. trojimperativ projektového řízení, jehož cílem je 
optimální vyvážení všech tří charakteristik






 (2, s. 12).“ 
 jako jedinečný sled aktivit a úkolů, jenž 
ečnění. Dále má určen jeden specifický cíl, kter
ektu 
uvedl, že „Činnost je časově ucelená transformace vstupů 
  
 
, které jsou vzájemně provázané
musí dojít změně zbývajících (3, s. 63). 
 
Obr. 1 : Trojimperativ (3, s. 63) 
má stanovený 
ý bude jeho 
určené pro jeho 
 
. A proto při 
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1.1.3 SMART cíl 
Stanovení správného cíle projektu nebo jeho dílčích cílů je jedním z nejdůležitějších a 
zároveň jedním z nejtěžších kroků. Pro jeho správně určení se využívá technika 
SMART, podle které by měl být cíl (3, s. 63): 
• S – specifický (specific) - cíl musí být jasně a konkrétně specifikován 
• M – měřitelný (measurable) – musí být stanovena určitá hodnota, které má být 
dosaženo 
• A – akceptovaný (agreed) – všichni, kterých se cíl nějakým způsobem týká, 
musí být seznámeni s podmínkami a musí s ním souhlasit 
• R – realistický (realistic) – cíl musí být stanoven tak, aby bylo reálné ho 
dosáhnout 
• T – termínovaný (timed) – cíl musí mít určený termín 
 
1.3 Životní cyklus projektu  
Životní cyklus projektu vyjadřuje celou dobu jeho trvání od data zahájení po datum 
ukončení projektu. Lze ho rozdělit do tří základních fází. Tou první je fáze 
předprojektová, která bývá označována jako přípravná nebo definiční. Následuje 
projektová fáze, nazývána často jako realizační, a poslední fází je poprojektová neboli 
vyhodnocovací fáze (3, s. 155). 
1.3.1 Předprojektová fáze 
Záměrem předprojektové fáze je určit, jaké příležitosti má daný projekt a prozkoumat 
proveditelnosti jeho záměru. V této fázi nejdříve probíhá tzv. Studie příležitosti (3, s. 
156). 
„Studie má zodpovědět otázku: Je vůbec správná doba navrhnout a realizovat 
zamýšlený projekt? Studie musí vzít v úvahu situaci v organizaci, situaci na trhu, 
předpokládaný vývoj trhu, firmy apod. (3, s. 156).“  
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Výstupem studie příležitosti je doporučení nebo nedoporučení realizace projektu. 
Jestliže je studií příležitostí realizace projektu doporučena, provádí se následně Studie 
proveditelnosti. Ta má za cíl podrobně definovat samotný projekt, plánovaný termín 
zahájení a ukončení projektu, požadavky na zdroje a celkové náklady. Součástí této 
studie je tedy například sestavení logického rámce či identifikační listiny (3, s. 157).  
1.3.2 Projektová fáze 
V projektové fázi se vytváří projektový tým a plán projektu, na základě kterého bude 
projekt realizován, a rovněž tato fáze slouží pro samotnou realizaci projektu. Lze ji 
rozčlenit na zahájení, plánování, fyzickou realizaci projektu, předání výstupů projektu a 
jeho ukončení (3, s. 159).  
1.3.3 Poprojektová fáze 
V poprojektové fázi provádí projektový manažer analýzu průběhu celého projektu. Tato 
fáze je velmi důležitá pro získání nových zkušeností při řízení dalších projektů, díky 
nimž může být v budoucnu předejito problémům a chyb, které se u projektu vyskytli (3, 
s. 159). 
1.4 Milníky  
Milníky jsou činnosti, které mají nulovou dobu trvání a jsou využívány pro rozčlenění 
projektu na jeho dílčí fáze nebo etapy. Milník tedy označuje dokončení fází projektu. 
Většinou se milníky stanovují v samotném začátku plánovaní projektu, kdy je potřeba 
stanovit datum, podle kterého se v průběhu realizace provádí kontrola jeho plnění. 
Jakmile jsou všechny milníky splněny, je projekt dokončen (3, s. 156).  
1.5 WBS  
Jedná se o jednoduchou analytickou metodu, která slouží pro hierarchický rozklad 
činností projektu. Projekt se rozkládá od nejvyšší úrovně až po tu nejnižší. Právě až na 
nejnižší úrovni se nachází činnosti, které budou skutečně realizovány. Metoda WBS je 
využívána pro svou přehlednost, zejména při řešení velkých a složitých projektů.  
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Daleko lépe se zde přiřazují lidské zdroje a odpovědnost za vykonání jednotlivých 
činností. Díky detailnímu rozkladu se lépe odstraňují chyby projektu (9). 
1.5.1 Úrovně WBS 
Tou první úrovní je samotný název projektu. Na druhé úrovni se nachází několik 
hlavních subsystému projektu, které se dále člení na hlavní úkoly projektu. Ty se 
nachází na třetí úrovni. Ta je dále rozvětvena na dílčí úkoly. V praxi se nejčastěji 
projekty rozkládají právě na tyto čtyři úrovně (5, s. 62). 
Pro znázornění úrovní WBS se využívá plánovacího nebo grafického formátu. 
Plánovací formát je oblíbený díky své přehlednosti, kdy jsou jednotlivé úrovně sepsané 
pod sebou a číselně rozlišeny. Grafický formát je pak zobrazen jako organizační 
diagram. Nevýhodou grafického formátu je jeho velikost u rozsáhlých projektů. 
Struktura grafického projektu je znázorněna na obrázku č. 2 (5, s. 60). 
 
Obr. 2 : Grafický formát WBS (5, s. 61) 
1.6 Logický rámec 
Jedná se o srozumitelné, stručné a přehledné popsání projektu. Logický rámec je tvořen 
ze 4 sloupců a 4 řádků – celkem tedy 16 polí, do nichž se zaznamenávají fakta, která 
jsou vzájemně mezi sebou logicky provázaná. Výsledný logický rámec se dá využít jako 
podklad pro identifikační listinu nebo vstupní informace pro další fáze projektu (9). 
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„Metoda logického rámce slouží jako pomůcka při stanovování cílů projektu a jako 
podpora k jejich dosahování. Hlavním aspektem je efekt sladění úhlu pohledu na 
problematiku všemi zainteresovanými stranami (3, s. 64).“ 





























1.6.1 První sloupec 
Nejdříve je zapotřebí si stanovit, čeho má být dosaženo. Tuto otázku zodpovídá položka 
cíl. Záměr projektu popisuje, proč má být dosaženo cíle. Do položky konkrétní výstupy 
se zapisuje, jak má být dosaženo cíle a je to, co bude projektový tým skutečně 
realizovat. Klíčové činnosti rozhodujícím způsobem ovlivňují realizaci konkrétních 
výstupů (3, s. 65).  
1.6.2 Sloupec Objektivně ověřitelné ukazatele 
V druhém sloupci se nachází objektivně ověřitelné ukazatele, což jsou měřítka, díky 
kterým se dá zjistit, zdali bylo cíle, záměru nebo konkrétních výstupů dosaženo. Každý 
ukazatel musí mít uvedenou hodnotu, které má být dosaženo (3, s. 66).  
1.6.3 Sloupec Způsob ověření 
Třetí sloupec nese název způsob ověření. Ten uvádí, jakým způsobem budou objektivně 
ověřitelné ukazatele zjištěny, jaké na to budou muset být vynaloženy náklady a čas a 
kdo za ně zodpovědný (3, s. 66).   
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1.6.4 Sloupec Předpoklady a rizika 
Posledním sloupcem v logickém rámci jsou předpoklady a rizika, v němž se uvádějí 
podstatné aspekty, které mohou ohrozit realizaci projektu (3, s. 66). 
„V tomto sloupci se uvádějí výslovně předpoklady, ze kterých se vycházelo při 
stanovování jednotlivých skutečností a které podmiňují realizaci projektu (3, s. 66).“ 
1.7 Síťový graf 
„Síťový graf je jakékoli z několika grafických zobrazení, které navzájem spojují 
projektové činnosti (nebo úkoly) a události s cílem zobrazit jejich vzájemné závislosti. 
Každá činnost nebo událost má vzájemné vazby s předcházejícími, následujícími a 
souběžnými (paralelními) činnosti nebo událostmi (7, s. 84).“ 
1.7.1 Neorientovaný graf  
V neorientovaném grafu jsou jednotlivé dvojice uzlů v grafu spojeny neorientovanými 
hranami, které umožňují průchod mezi nimi v obou směrech (8, s. 88). 
  
Obr. 3 : Neorientovaný graf (8, s. 88) 
1.7.2 Orientovaný graf 
V orientovaném grafu se nachází alespoň jedna orientovaná hrana, tedy hrana, která je 




Obr. 4 : Orientovaný graf (8, s. 88) 
1.7.3 Uzlově orientovaný síťový graf 
Jedná se o nejrozšířenější typ síťového grafu. Ve většině softwarů je využíván právě 
tento typ grafu. Uzly zde představují konkrétní činnosti a orientované hrany závislosti 
mezi nimi (3, s. 163). 
 
Obr. 5 : Uzlově orientovaný síťový graf (3, s. 163) 
1.7.4 Hranově orientovaný síťový graf 
Činnosti jsou zde znázorněny na ohodnocených orientovaných hranách. Začátky a 
konce činností jsou v grafu zobrazeny v uzlech (3, s. 163). 
U tohoto typu je nutné v některých případech využít fiktivních hran, na kterých se 
nachází fiktivní činnosti. Ty nepředstavují reálné činnosti, ale pouze vytváří návaznosti 




Obr. 6 : Hranově orientovaný síťový graf (3, s. 163) 
1.8 Metoda kritické cesty CPM 
 „Metoda kritické cesty je deterministická metoda. To znamená, že doby trvání všech 
činností jsou pevně dány a neuvažujeme o možnosti jejich změny (6, s. 122).“  
Tato metoda bývá využívána u hranově orientovaných síťových grafů a spočívá 
v analýze kritické cesty (6, s. 122). 
 „Kritická cesta je nejdelší možná cesta mezi vstupem a výstupem projektu, která 
zároveň určuje nejkratší čas, v němž může být projekt dokončen (6, s. 122).“  
Na kritické cestě se nachází činnosti, které mají nulovou časovou rezervu. V případě, že 
se některá činnost opozdí, hrozí prodloužení doby trvání celého projektu (6, s. 122).  
1.9 Metoda PERT  
Metoda PERT je stochastickou metodou, tudíž doba trvání jednotlivých činností tij je 
vyjádřena náhodnou veličinou. Dobu trvání tij lze odhadnou pomocí tří základních 
veličin. Těmi jsou optimistický odhad aij, tedy nejkratší možná doba činnosti za 
optimálních podmínek, modální odhad mij, což je nejpravděpodobnější doba trvání 
činnosti, a pesimistický odhad bij, který představuje nejdelší dobu trvání činnosti za 
nepříznivých podmínek. Výsledná doba trvání leží tedy v intervalu aij a bij, jak je 




Obr. 7 : Grafické zobrazení metody PERT (2, s. 96) 
 =  + 4 + 	6  






Podle výše uvedených vzorců lze potom tedy určit střední dobu trvání tij, směrodatnou 
odchylku σij  a rozptyl σij
2 (2, s. 96). 
1.10 Ganttův diagram  
Jedná se o horizontální úsečkový graf, který nese svůj název podle jména provozního 
inženýra H. L. Gantta. Ten ho začal využívat v průběhu I. světové války (7, s. 81).  
Příklad Ganttova diagramu lze vidět na obrázku č. 8, kdy činnost Y je zde zobrazena 




Obr. 8 : Příklad Ganttova diagramu (6, s. 114) 
Ganttův diagram je oblíbený především pro jednoduchost při jeho vytváření a 
následném čtení z něj.  Je vhodný pro statické prostředí, protože v případě že je v něm 
potřeba provést více změn, je manuální aktualizace obtížná. Ganttovy diagramy jsou 
nepřehledné u rozsáhlých projektů, ve kterých se nachází velké množství činností (6, s. 
116). 
1.11 Řízení rizik 
Každý projekt je jedinečný, což sebou nese určité množství nejistoty v jeho počátcích. 
Právě proto jsou projekty provázeny riziky. Riziko projektu je „neurčitý jev nebo 
podmínka, jehož výskyt má pozitivní nebo negativní efekt na cíle projektu (1, s 267).“ 
Tyto rizika je potřeba řídit. 
Řízení rizik je procesem, který je zastoupen ve všech životních fází projektu. 
V předprojektové fázi jsou rizika posuzovány ve studii příležitostí, ve studii 
proveditelnosti nebo ve sloupci logického rámce nesoucí název Předpoklady a rizika. 
V této fázi je provedena i samostatná analýza rizik za využití některé z metod, například 
metoda RIPRAN (3, s. 74). 
Během projektové fáze je zapotřebí identifikovaná rizika z předprojektové fáze 
sledovat. Sleduje se například, zdali se neobjevilo nové riziko nebo se nezměnila 
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hodnota stávajících rizik. V případě, že událost, která byla rizikem předpovězena, 
nastane, je nutné zavést potřebná opatření (3, s. 75). 
V poprojektové části je provedena i analýza řízení rizik, která slouží jako cenné poučení 
pro budoucí projekty (3, s. 74). 
1.11.1 Metoda RIPRAN 
Tato metoda je využívána v případech, že projektový tým disponuje dostatečným 
množství informací o podobných projektech, které již byly realizovány. Může mít 
podobu jak tabulky, tak i textovou formu. Pro efektivnější sestavení této analýzy se 
doporučuje pracovat v týmu nebo ve skupině (3, s. 78). 
Metoda RIPRAN nabízí jak číselnou kvantifikaci, tak verbální kvantifikaci. Možné 
slovní ohodnocení ukazují tabulky č. 2 – 4 (3, s. 80).   
Tab. 2 : Tabulka verbálních hodnot pravděpodobností (3, s. 80) 
Vysoká pravděpodobnost – VP nad 66% 
Střední pravděpodobnost – SP 33 – 66% 
Nízká pravděpodobnost – NP pod 33% 
 
Tab. 3 : Tabulka verbálních hodnot rizik (3, s. 80) 
Velký nepříznivý dopad 
na projekt – VD 
• Ohrožení cíle projektu 
• Ohrožení koncového termínu projektu 
• Možnost překročení celkového rozpočtu projektu 
• Škoda více než 20% z hodnoty projektu 
Střední nepříznivý 
dopad na projekt – SD 
• Škoda 0,51% - 19,5% z hodnoty projektu 
• Ohrožení termínů, nákladů resp. zdrojů některé 
dílčí činnosti, což bude vyžadovat mimořádné 
akční zásahy do plánu projektu 
Malý nepříznivý dopad 
na projekt – MD 
• Škoda do 0,5% z celkové hodnoty projektu 
• Dopady vyžadující určitě zásahy do plánu  
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Tab. 4 : Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (3, s. 80) 
 VD SD MD 
VP 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Střední hodnota rizika 
SHR 
SP 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
NP 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 






2 Analýza problému a současné situace  
2.1 Představení firmy 
Firma GENERI, s.r.o. je šumperská firma zabývající se výrobou nevýbušných 
elektrických zařízení. Byla založena v roce 1993 a v současné době poskytuje 
zaměstnání zhruba 40 stálým zaměstnancům. Dále firma nabízí opravy těchto zařízení a 
poradenství v oblasti nevýbušných zařízení, vyrábí průmyslová elektrická zařízení a je 
českým distributorem nevýbušných a průmyslových svítidel, topných kabelů, 
ochranných skříní apod. Firma je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2001 a mnoha 
dalších certifikátů z jiných evropských zemí. GENERI své působení rozšířila také za 
hranice území České republiky, velké množství odběratelů pochází z Ruska, Běloruska, 
Bulharska, Slovenska, Chorvatska nebo třeba Řecka (11). 
2.2 Představení projektu 
Projekt, který je předmětem mé bakalářské práce, se týká zakázky dodávky osvětlení 
pro kompresorovnu, jež je součástí rekonstrukce podzemního zásobníku plynu 
v Třanovicích.  
„Podzemní zásobník plynu (PZP) Třanovice se nachází na severní Moravě, jihozápadně 
od města Český Těšín. PZP je vybudován v prostorech bývalého ložiska plynu. Stavební 
objekty a provozní soubory PZP Třanovice jsou situovány na ploše 2 ha (10).“   
 
Obr. 9 : Podzemní zásobník plynu v Třanovicích (10) 
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„Výstavbě PZP předcházelo od roku 1982 do roku 1997 postupné přeskladňování 
plynu. Výstavba byla zahájena v zimě 1994 (10).“ 
„V letech 2009 – 2012 prošel PZP s finanční podporou Evropské unie rozsáhlou 
modernizací spojenou s rozšířením skladovací kapacity na celkových 530 mil. m3 při 
těžebním denním výkonu až 8 milionů metrů kubických. Navýšení skladovací kapacity se 
dosáhlo zapojením doposud nevyužívané geologické struktury a snížením minimálního 
pracovního tlaku v zásobníku. Bylo nutné odvrtat deset nových sond, pět starých sond 
rekonstruovat a modernizovat technologie centrálního areálu. Nově odvrtané i 
rekonstruované sondy bylo zapotřebí propojit s centrálním areálem zásobníku. Za tímto 
účelem bylo vystavěno 8,5 km nových plynovodů a rekonstruováno 5,5 km existujících 
plynovodů. Celková modernizace nadzemní technologie centrálního areálu si mimo jiné 
vyžádala také novou náplňovou vestavbu sušících kolon, instalaci nové 
transformátorové stanice pro navýšení příkonu až na 1 MW, rekonstrukci potrubního 
dvoru, výstavbu nových mikrofiltrů a měřících tratí a pořízení soustavy vzduchových 
chladičů plynu (10).“   
„Projekt rekonstrukce podzemního zásobníku plynu Třanovice (IV. etapa) se týkal 
modernizace, v jejímž rámci byla postupně instalována čtyři turbosoustroji americké 
firmy SOLAR ze San Diega. Dvě soustrojí T60 mají výkon 6 MW a další dvě pod 
označením T70 pak 8 MW. Společně s kompresorem byla montážní divizí společnosti 
usazena na základovou desku v nově vybudované hale kompresorovny. Všechny díly 
byly sestaveny a propojeny jak v elektro, tak strojní časti (10).“   
Firma GENERI se zúčastnila výběrového řízení u firmy ČKD Praha DIZ na dodavatele 
nevýbušných svítidel s příslušenstvím, která vyrábí zahraniční firma, a nevýbušných 
ovládacích a svorkovnicových skříní vyráběné přímo firmou GENERI.  
2.3 Fáze projektu 
V následujících dílčích podkapitolách se zaměřím na přiblížení jednotlivých fázích, 
které při realizaci projektu "Dodávka osvětlení pro kompresorovnu podzemního 
zásobníku plynu v Třanovicích"  ze strany firmy GENERI probíhaly. 
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2.3.1 Fáze nabídky a poptávky 
Poptávka firmy ČKD Praha DIZ byla přijata firmou GENERI 23. 6. 2010. Součástí 
zadání byl dostatečný technický popis požadovaných zařízení. Termínem, do kdy 
musela být nabídka firmou GENERI zpracována, bylo stanoveno datum 30. 6. 2010 a 
tento termín bylo nutné dodržet. V případě pozdějšího zaslání vypracované nabídky by 
se firma GENERI vystavila nebezpečí, že nebude vybrána jako dodavatel zakázky. 
Po včasném zaslání nabídky firmy GENERI, ji firma ČKD Praha DIZ zapracovala do 
své nabídky, se kterou se účastnila výběrového řízení na celou zakázku rekonstrukce. 
ČKD Praha DIZ ve výběrovém řízení uspělo a 1. 10. 2010 firma GENERI obdržela 
další technické podklady na zpracování revidované nabídky, změny počtu kusů atd. 
Tato revidovaná nabídka byla po přepracování poslána zpět firmě ČKD Praha DIZ 29. 
10. 2010. 
Vzhledem k nutnosti dořešení dodatečných slev a změn platebních podmínek, 
přistoupily dotčené firmy k osobnímu jednání, jež započalo 11. 11. 2010 a trvalo 3 dny. 
Výsledkem tohoto jednání bylo zpracování poslední revize nabídky, která byla firmě 
ČKD Praha DIZ odeslána 23. 11. 2010. Konečnou objednávku obdržela firma GENERI 
2. 12. 2010. Objednávka zahrnovala jak nevýbušná svítidla s příslušenstvím, které bylo 
nutno nakoupit v zahraničí, tak nevýbušné ovládací a svorkovnicové skříně, jejichž 
výrobcem je přímo firma GENERI. 
Tab. 5: Fáze nabídky a poptávky (zdroj: vlastní zpracování) 
 Činnost Datum zahájení Datum ukončení 
1 Přijetí poptávky 23. 6. 2010 23. 6. 2010 
2 
Zpracování poptávky a odeslání 
nabídky 
24. 6. 2010 29. 6. 2010 
3 Přijetí revidované nabídky 1. 10. 2010 1. 10. 2010 
4 Zpracování revidované nabídky 4. 10. 2010 29. 10. 2010 
5 Jednání s ČKD Praha DIZ 11. 11. 2010 15. 11. 2010 
6 
Zpracování revize nabídky a její 
odeslání 
16. 11. 2010 23. 11. 2010 
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7 Přijetí konečné objednávky 2. 12. 2010 2. 12. 2010 
2.3.2 Expediční příkaz 
Vzhledem k tomu, že firma ČKD Praha DIZ patří mezi velmi důležité partnery a 
zákazníky firmy GENERI, byla tato zakázka ještě týž den (tj. 2. 12. 2010) zaevidována 
do informačního systému HELIOS. Z nabídkové sestavy byl vytvořen tzv. expediční 
příkaz. Expediční příkaz slouží jako pokyn k zahájení zadávání do výroby a nákupu 
nutných komponent, které nejsou skladem. 
2.3.3 Nákup svítidel a příslušenství 
V rámci objednávky bylo nutno u externí firmy objednat nevýbušná svítidla. Firma 
GENERI je výhradním zástupcem firmy Chalmit Lighting v České republice a na 
Slovensku, jež potřebnými produkty ve svém sortimentu disponuje. Poptávka 
nevýbušných svítidel byla zaslána do firmy Chalmit Lighting ihned po vytvoření 
expedičního příkazu, tedy 2. 12. 2010. 
 Na základě této poptávky firma obdržela 6. 12. 2010 vypracovanou nabídku. Ze strany 
firmy GENERI obsahovala tato nabídka nevyhovující termín dodání svítidel. 
Následovalo jednání (7. 12. – 10. 12. 2010) s touto firmou o možnostech změny termínu 
dodání, jež vedlo k oboustranné spokojenosti. Po akceptaci nových podmínek odeslala 
firma GENERI dne 13. 12. 2010 závaznou objednávku na nevýbušná svítidla Chalmit 
Lighting. Tato svítidla byla naskladněna 21. 1. 2011.  
 Ke svítidlům bylo nutné dodat také příslušenství - světelné zdroje (zářivky a výbojky), 
jež většinou bývají skladem v dostatečném množství ve velkoobchodech 
s elektronickým zbožím. Objednávka byla odeslána dne 6. 12. 2010 a 10. 1. 2011 byla 






Tab. 6: Nákup svítidel a příslušenství (zdroj: vlastní zpracování) 
 Činnost Datum zahájení Datum ukončení 
1 Zaslání poptávky firmě Chalmit Lighting 2. 12. 2010 2. 12. 2010 
2 Obdržení nabídky 6. 12. 2010 6. 12. 2010 
3 Jednání s firmou 7. 12. 2010 10. 12. 2010 
4 Odeslání závazné objednávky 13. 12. 2010 13. 12. 2010 
5 Naskladnění svítidel 21. 1. 2011 21. 1. 2011 
6 Zaslání objednávky na světelné zdroje 6. 12. 2010 6. 12. 2010 
7 Naskladnění světelných zdrojů 10. 1. 2011 10. 1. 2011 
2.3.4 Kooperace 
Nedílnou součástí nevýbušných svítidel byly kromě světelných zdrojů také kovové 
držáky, které vyrábí pro GENERI firma v kooperaci, která se zabývá výrobou kovových 
výrobků. Zaslání poptávky této firmě proběhlo dne 10. 12. 2010. Vypracovaná nabídka 
byla přijata dne 15. 12. 2010 a po jejím vyhodnocení byla ještě týž den odeslána 
závazná objednávka na firmu v kooperaci. Celá objednávka držáků byla naskladněna a 
zaevidována do systému dne 14. 1. 2011. 
Tab. 7: Kooperace (zdroj: vlastní zpracování) 
 Činnost Datum zahájení Datum ukončení 
1 Zaslání poptávky na držáky 10. 12. 2010 10. 12. 2010 
2 Přijetí nabídky, její vyhodnocení a 
zaslání závazné objednávky 
15. 12. 2010 15. 12. 2010 
3 Naskladnění a zaevidování držáků 14. 1. 2011 14. 1. 2011 
2.3.5 Proces výroby 
Druhou částí objednávky od ČKD Praha DIZ byla kromě zajištění nevýbušných svítidel 




Prvním dílčím úkolem bylo technické zpracování skříní v oddělení konstrukce. 
Technické zpracování bylo zahájeno ihned po vytvoření expedičního příkazu, tedy dne 
2. 12. 2010. Technické zpracování ovládacích skříní trvalo 5 dní a svorkovnicových 
skříní 4 dny. Po dokončení technického zpracování, byl vytvořen výrobní příkaz ve 
firemním informačním systému HELIOS. Součástí vytvoření výrobního příkazu byl i 
požadavek na objednání materiálu, který nebyl skladem a byl pro výrobu skříní 
nezbytně nutný.  
Tímto materiálem bylo myšleno především: 
- plastové skříně pro svorkovnicové a ovládací skříní, které byly dodány tuzemským 
dodavatelem v termínu dodání 14 dnů od objednání, 
- svorky, které byly dodány zahraničním dodavatelem v termínu dodání 10 dnů od 
objednání, 
- vývodky, které byly dodány zahraničním dodavatelem v termínu 10 dnů od objednání.  
Všechny výše uvedené objednávky byly odeslány dne 17. 12. 2010.  Svorky spolu 
s vývodkami byly naskladněny 3. 1. 2011 a plastové ovládací a svorkovnicové skříně 
byly naskladněny 7. 1. 2011. Naskladnění a evidence všech těchto komponent trvala 2 
dny.  
Do plastových skříní bylo nutné vyvrtat otvory dle konstrukčních výkresů, které byly 
následně osázeny vývodkami sloužící pro protažení kabelů, svorkami a ovládacími 
prvky, jakými jsou třeba signálky a tlačítka. S vrtáním svorkovnicových skříní mohla 
obrobna začít po jejich naskladnění, tedy 11. 1. 2011, vrtání těchto skříní si vyžádalo 2 
dny. Vzhledem k možnostem obrobny mohli pracovníci začít vrtání ovládacích skříní až 
po vyvrtání svorkovnicových skříní, tudíž 13. 1. 2011. Zatímco se vrtaly ovládací skříně 
v montážní dílně, byly zatím osázeny svorkovnicové skříně svorkami a vývodkami. 
Hotové svorkovnicové skříně byly připraveny ke konečné výstupní kontrole 
17. 1. 2011. Ovládací skříně mohly být osázeny svorkami, vývodkami a ovládacími 
prvky až byla volná montážní dílna. Osázení vývodkami a ovládacími prvky trvalo 1 




Tab. 8: Proces výroby (zdroj: vlastní zpracování) 
 Činnost Datum zahájení Datum ukončení 
1 Technické zpracování ovládacích skříní 2. 12. 2010 8. 12. 2010 
2 
Technické zpracování svorkovnicových 
skříní 
2. 12. 2010 7. 12. 2010 
3 Zaplánování do výroby 9. 12. 2010 15. 12. 2010 
4 Výrobní příkaz 16. 12. 2010 16. 12. 2010 
5 Odeslání objednávky - svorky 17. 12. 2010 17. 12. 2010 
6 Odeslání objednávky – vývodky 17. 12. 2010 17. 12. 2010 
7 Odeslání objednávky – ovládací skříně 17. 12. 2010 17. 12. 2010 
8 
Odeslání objednávky – svorkovnicové 
skříně 
17. 12. 2010 17. 12. 2010 
9 Naskladnění svorek 3. 1. 2011 4. 1. 2011 
10 Naskladnění vývodek 3. 1. 2011 4. 1. 2011 
11 Naskladnění ovládacích skříní 7. 1. 2011 10. 1. 2011 
12 Naskladnění svorkovnicových skříní 7. 1. 2011 10. 1. 2011 
13 
Vrtání svorkovnicových skříní dle 
výkresů 
11. 1. 2011 12. 1. 2011 
14 Vrtání ovládacích skříní dle výkresů 13. 1. 2011 14. 1. 2011 
15 
Osázení svorkovnicových skříní 
vývodkami 
13. 1. 2011 13. 1. 2011 
16 Osázení ovládacích skříní vývodkami 17. 1. 2011 17. 1. 2011 
17 
Osázení svorkovnicových skříní 
svorkami 
14. 1. 2011 17. 1. 2011 
18 Osázení ovládacích skříní svorkami 18. 1. 2011 19. 1. 2011 
19 
Osázení ovládacích skříní ovládacími 
prvky 
20. 1. 2011 20. 1. 2011 
2.3.6 Dokončení zakázky 
Po dokončení ovládacích skříní dne 20. 1. 2011, byly hotové výrobky odeslány na 
konečnou výstupní kontrolu. Kontrola proběhla 21. 1. 2011, po ní bylo nutné změřit 
technické parametry výrobků a oštítkovat je dle certifikace ATEX. Celý tento proces 
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byl dokončen 25. 1. 2011. Následným krokem bylo vytvoření technické dokumentace k 
celé objednávce. Mezitím probíhalo dvoudenní jednání s firmou ČKD Praha DIZ 
k účasti na přejímce. Datum přejímky bylo stanoveno na 26. 1. 2011. Posledním krokem 
bylo zabalení zboží a jeho expedice dne 27. 1. 2011. 
Tab. 9: Dokončení zakázky (zdroj: vlastní zpracování) 
 Činnost Datum zahájení Datum ukončení 
1 Konečná výstupní kontrola 21. 1. 2011 21. 1. 2011 
2 Měření technických parametrů 24. 1. 2011 24. 1. 2011 
3 Oštítkování skříní dle normování 25. 1. 2011 25. 1. 2011 
4 Vytvoření technické dokumentace 26. 1. 2011 26. 1. 2011 
5 Jednání s firmou ČKD Praha DIZ 24. 1. 2011 25. 1. 2011 
6 Přejímka zboží 26. 1. 2011 26. 1. 2011 
7 Zabalení zboží 27. 1. 2011 27. 1. 2011 
 
2.4 Časová analýza 
Pro časovou analýzu tohoto projektu jsem využila možnosti a nástroje softwarové 
podpory, konkrétně programu Microsoft Project 2010 od společnosti Microsoft. Byly 
jimi Ganttův diagram a metoda kritické cesty, která v grafu vyznačila kritické činnosti, 
tedy činnosti, které nemají žádnou časovou rezervu.  
2.4.1 Nastavení programu 
Prvním důležitým krokem je bezesporu správné nastavení programu. V mém případě se 
jednalo o změnu pracovní doby na kartě Projekt/Změnit pracovní dobu. Zde bylo 
zapotřebí nastavit denní pracovní dobu od 6:00 – 14:00 a nastavit dny státních svátků 
jako nepracovní přidáním výjimky k danému dni. Projekt byl reálně zahájen 23. 6. 
2010, kdy byla přijata poptávka firmou ČKD Praha DIZ. Toto datum tedy bylo potřeba 
nastavit v i programu, a to sice na kartě Projekt/Informace o projektu. Na této kartě bylo 
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rovněž potřeba nastavit kalendář na Standardní, jelikož ve firmě není 24hodinový 
provoz či noční směny. 
 
Obr. 10 : Nastavení pracovní doby (zdroj: vlastní zpracování) 
2.4.2 Pracovní plocha a vložení dat 
Pravá část základní pracovní plochy patří Ganttovu diagramu, v němž jsou činnosti 
zobrazeny na příslušném řádku a znázorněny v něm návaznosti činností a přiřazené 
zdroje.  
Na levé části jsou zobrazeny informace o jednotlivých činnostech - ID činnosti, název 
úkolu, datum zahájení a dokončení úkolu, předchůdce daného úkolu a sloupec pro 
přiřazení zdrojů úkolu. Microsoft Project nabízí nespočet dalších sloupců, pro potřeby 
tohoto projektu však budou stačit tyto. Pro rozložení projektu na jednotlivé fáze jsem 
využila hierarchické struktury WBS, což znázorňuje obrázek č. 11. Kompletní seznam 
činností z programu Microsoft Project je pak přiložen v příloze č. 1. 
 Obr. 11 : Seznam činností 
Dále již přichází na řadu samotná analýza. Realizace projektu trvala od 23. 6. 2010 do 
27. 1. 2011 tj. 153 dní. Denní pracovní doba ve firmě GENERI je
O víkendech a svátcích se ve firmě nepracuje, s
počítat. Jelikož projektu probíhal za běžného provozu firmy, některé činnosti byly 
rozloženy do více dní, i když ve skutečnosti trvaly pouze několik h
hodin). Celkový čas v hodinách je potom tedy 172 hodin.
Na grafu č. 1 je vyjádřen procentuální podíl 
v závislosti na celkové době jeho trvání. Vyplývá z
doby, patří fázi nabídky a poptávky. Což je fáze, jejíž doba trvání byla ovlivněna 
především poptávající firmou tj. ČKD Praha DIZ. Nachází se zde 4měsíční prodleva, 
během které se firma ČKD Praha DIZ účastnila výběrového řízení na realizátora celého 
projektu rekonstrukce podzemního zásobníku plynu v
právě projekt dodávky osvětlení firmou GENERI.
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2.4.3 Kritická cesta 
Kritickou cestu jsem vyznačila přímo v Ganttově diagramu volbou Formát/Kritické 
úkoly. Zároveň lze zobrazit sloupec s časovou rezervou. U kterého úkolu je nulová 
časová rezerva, ten je kritický. Tyto úkoly jsou v Ganttově diagramu vyznačeny 
červenou barvou, jak ukazuje obrázek č. 12.  
 
Obr. 12 : Ganttův diagram - část (zdroj: vlastní zpracování) 
V tomto projektu se nachází celkem 16 kritických činností z celkových 44. Pomocí 
výpočtu 16/44*100 lze říci, že zhruba 36% projektu tvoří kritické činnosti. Konkrétně to 
jsou činnosti s identifikačními čísly 16, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 
55 a 56. Jinými slovy je zde zahrnuta celá fáze výroby, kdy výroba je závislá na včasné 
dodávce svorkovnicových skříní, což je také jedna z kritických činností. Druhá kritická 
fáze je dokončení zakázky. Tato fáze závisí na výrobě a naskladněním svítidel od firmy 
Chalmit Lighting, které jsou rovněž kritické. Zpoždění těchto činností by vedlo 
k ohrožení konečného termínu projektu.  
2.4.4 Ganttův diagram 
V Ganttově diagramu (obr. 12) jsou činnosti projektu znázorněny obdélníkem modré 
barvy, černé kosočtverce představují milníky projektu a kritické činnosti jsou zobrazeny 
červenou barvou. Šipky vedoucí z činnosti a vstupující do jiné činnosti představují 
návaznosti mezi nimi a ohraničená vodorovná černá linka pak označuje nejvyšší úroveň 
hierarchické struktury WBS. Kompletní Ganttův diagram s vyznačenou kritickou cestou 
naleznete v příloze č. 2. 
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2.5 Analýza zdrojů 
V teoretické části bakalářské práce bylo zmíněno, že projekt lze vyjádřit třemi 
charakteristikami, a to sice cílem, časem a zdroji. Cíl projektu je stanoven, stejně jako 
jsou vyjádřeny činnosti délkou jejich trvání. Poslední, co tedy zbývá, jsou zdroje 
projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt zakázky, která je do značné míry 
tvořena nákupem, jsou v tomto projektu jeho hlavním zdrojem lidé, tedy zaměstnanci 
firmy GENERI.  
2.5.1 Zaměstnanci zapojeni do projektu 
Do procesu celé zakázky se zapojili pracovníci obchodního oddělení, obchodně-
technických služeb, oddělení konstrukce, dále vedoucí výroby, vedoucí nákupu, 
pracovník skladu, obrobny a montážní dílny. Celkem tedy 8 pracovníků. Každý z nich 
měl na starost jednotlivé dílčí činnosti celého projektu. Jejich přiřazení k činnostem 
ukazuje sestava vytvořená z Microsoft Project, která je v příloze č. 4. 
Obchodní oddělení 
Hlavním úkolem obchodního oddělení bylo především přijetí poptávek firmy ČKD 
Praha DIZ, a to jak prvotní poptávky, tak její následných upravených revizí. Dále 
obchodní oddělení přijalo konečnou objednávku, kterou následně zaevidovalo do 
informačního systému firmy HELIOS jako tzv. expediční příkaz. Posledním úkolem 
obchodního oddělení na tomto projektu bylo vytvoření technické dokumentace výrobků. 
Hodinová sazba pracovníka obchodního oddělení činí 120 Kč/hod. 
Obchodně-technické služby 
Obchodně-technické služby měly na starost zpracování poptávek, na jejichž základě 
vytvořily konečnou nabídku, která byla firmě ČKD Praha DIZ následně odeslána. 
Rovněž jednaly s touto firmou o prodloužení konečného termínu a o její účasti na 
přejímce zakázky, kterou měly obchodně-technické služby na starost. Hodinová sazba 




Mezi činnosti, které spadaly do kompetence tohoto oddělení, patřilo zejména technické 
zpracování ovládacích skříní a technické zpracování svorkovnicových skříní. Dle těchto 
technických specifikací byly oba druhy požadovaných výrobků zaplánovány do výroby. 
Posledním úkolem oddělení konstrukce bylo vytvoření tzv. výrobního příkazu. 
Hodinová sazba v oddělení konstrukce činí 170Kč/hod. 
Vedoucí výroby 
Vedoucí výroby byl zodpovědný za celý proces objednávky držáků ke svítidlům od 
firmy v kooperaci, tj. zaslání poptávky na držáky této firmě, přijetí nabídky, 
vyhodnocení parametrů této nabídky a zaslání konečné objednávky. Vedoucí výroby má 
hodinovou sazbu 150 Kč/hod. 
Vedoucí nákupu 
Vedoucí nákupu zajišťoval celý průběh nákupu svítidel od firmy Chalmit Lighting, tedy 
zaslal poptávku firmě, na jejímž základě obdržel následnou nabídku. Dále bylo 
zapotřebí s touto firmou jednat o změně termínu dodání, po dohodnutí vyhovujícího 
termínu odeslal vedoucí nákupu závaznou objednávku firmě Chalmit Lighting. Odeslal 
také i objednávky na světelné zdroje do svítidel, svorky, vývodky, ovládací a 
svorkovnicové skříně. Hodinová sazba vedoucího nákupu je stejná jako vedoucího 
výroby, tedy 150 Kč/hod. 
Pracovník skladu 
Jeho hlavním úkolem bylo zajištění fungování skladu, tj. fyzický příjem zboží do skladu 
a výdej zboží ze skladu. V případě této zakázky měl tedy na starost naskladnění svítidel 
od firmy Chalmit Lighting, naskladnění světelných zdrojů, držáků a všech komponent 
potřebných k sestrojení nevýbušných svorkovnicových a ovládacích skříní. Pracovník 




Pracovníci obrobny a montážní dílny 
Pracovníkem obrobny je soustružník, který dle technických výkresů vrtal otvory do 
svorkovnicových a ovládacích skříní. Vyvrtané polotovary byly předány do montážní 
dílny, kde je elektrikář osázel potřebnými komponenty. Po zkompletování výrobků 
elektrikář provedl konečnou výstupní kontrolu, změřil technické parametry a oštítkoval 
výrobky dle normování. Oba tito pracovníci mají hodinovou sazbu 100 Kč/hod. 
2.5.2 Přiřazení zdrojů v Microsoft Project 
K analýze zdrojů jsem opět využila možnosti programu Microsoft Project. Znám tedy 
seznam lidských zdrojů včetně jejich hodinové sazby, které mi poskytla firma GENERI, 
a tyto zdroje je potřeba vytvořit v Microsoft Project, abych s nimi mohla dále pracovat. 
Na kartě Zobrazení/Seznam zdrojů vyplním tedy název zdroje, což je například 
pracovník skladu nebo vedoucí nákupu, typ zvolím pracovní, jelikož se jedná o 
pracovníky. Dále si zvolím vhodné iniciály a nastavím standardní hodinou sazbu, která 
mi byla poskytnuta firmou. A jako typ nabíhání nákladů jsem zvolila průběžné, protože 
sice vím hodnotu práce a datum zahájení a ukončení činností, ale nebyla jsem 
informována o detailním průběhu činností. Pro potřeby mé práce byly důležité pouze 
právě uvedené hodnoty. Tento krok je znázorněn na obrázku č. 13.  
 
Obr. 13: Seznam zdrojů - část (zdroj: vlastní zpracování) 
Jakmile byly zdroje přiřazeny k činnostem, bylo ještě potřeba u nich upravit hodnotu 
práce, jelikož ve firmě kromě tohoto projektu probíhají i rutinní činnosti. Většina 
činností netrvá ve skutečnosti celý pracovní den, tedy 8 hodin, ale třeba pouze 2 hodiny. 





Obr. 14: Formulář hodnoty práce - část (zdroj: vlastní zpracování) 
Zobrazením diagramu zdrojů lze velmi snadno zjistit vytíženost jednotlivých zdrojů. 
V tomto projektu je nejvíce vytížený elektrikář, jehož histogram práce z Microsoft 
Project je znázorněn na obrázku č. 15. Znamená to, že dne 24. 1., kdy měřil technické 
parametry vyrobených výrobků, byl vytížen na 100% - tedy celých 8 hodin, a nemohl 
pracovat na jiných rutinních pracích firmy. 
 
Obr. 15: Histogram práce elektrikáře (zdroj: vlastní zpracování) 
V příloze č. 4 jsou zmíněny jednotlivé jednotky v % u jednotlivých pracovníků. 
Podobně zaneprázdněni byli také pracovníci obchodního oddělení, obchodně-
technických služeb a pracovník skladu, kdy jim nějaká činnost projektu trvala celý 
 pracovní den a tudíž se nemohli věno
chodu firmy, bylo potřeba na toto brát zřetel.
2.6 Analýza nákladů
Celkové poptávané množství bylo 20 kusů svítidel včetně příslušenství, které je 
tvořené z ovládací skříně, svorkovnicové skříně a držáku
na materiál jsou tedy tvořeny z
Lighting, na výrobu ovládací
svítidlům. Světelné zdroje jsou uvedeny v
k výrobě skříní (svorky, vývodky) jsou uvedeny v
svorkovnicových skříní.
celkové náklady tj. náklad
Obr. 16: Náklady 
Mzdové náklady můžeme vyčíst z
hodin práce. Z čehož 11 hodin připadne na obchodní oddělení, 29 hodin na obchodně
technické služby, 32 hodin na oddělení konstrukce, 6 hodin na vedoucího výroby, 9 
hodin na vedoucího nákupu, 21 hodin na pracovníka skladu, 45 hodin n
19 hodin na soustružníka. 
kompletního rozpočtu (příloha č. 5) jsem 
kartě Projekt/Sestavy, která zobrazuje jednotlivé činnosti projektu a ná
musely být na danou činnost vynaloženy.
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vat jiné práci. Jelikož projekt probíhal za běžného 
 
 
 na jeden kus svítidla
 nákladů potřebných na zakoupení svítid
ch a svorkovnicových skříní a na 
 ceně svítidel a komponenty potřebné 
 cenách ovládacích a 
 V následujícím obrázku jsou na první úrovni WBS znázorněny 
y na mzdy a náklady na materiál. Ty činí celkem 334
- část (zdroj: vlastní zpracování)
 obrázku č. 14. Pro projekt bylo potřeba celkem 
Celkové mzdové náklady tedy činí 22 020 Kč




el firmy Chalmit 
nákup držáků ke 





a elektrikáře a 
. Pro sestavení 




2.7 Analýza rizik projektu pomocí metody RIPRAN 
Pro analýzu rizik využiji metodu RIPRAN, jelikož jsou ve firmě známy problémy, které 
se naskytly při řešení obdobných zakázek. K ohodnocení rizik jsem použila verbální 
kvantifikaci a pro jejich seznam jsem použila formu tabulky kvůli její přehlednosti. 
2.7.1 Identifikace rizik 
V prvním kroku je zapotřebí identifikovat hrozby projektu. Jednotlivé scénáře hrozeb 
jsem získala tím, že jsem odpověděla na otázku: Co se může stát, když daná hrozba 
nastane? 
Největším rizikem projektu je jednoznačně to, že firma GENERI zašle sou prvotní 
nabídku pozdě, čímž se vystavuje nebezpečí, že nebude vybrána jako realizátor dodávky 
osvětlení a že by s ní firma ČKD Praha DIZ mohla eventuálně rozvázat obchodní 
vztahy.  






Firma GENERI zašle svou prvotní 
nabídku pozdě. 
Nebude vybrána jako 
dodavatel osvětlení. 
2. 
Firma Chalmit Lighting bude mít dlouhé 
dodací lhůty z důvodu velkého množství 
zakázek. 
Svítidla nebudou doručeny 
včas a bude ohrožen konečný 
termín projektu. 
3. 
Dodavatel světelných zdrojů nebude mít 
dostatečné množství na skladě. 
Světelné zdroje nebudou 
zaslány včas. 
4. 
Firma v kooperaci na výrobu držáků 
bude mít mnoho zakázek. 
Držáky nebudou doručeny 
včas, což by ohrozilo termín 
projektu. 
5. 
Dodavatel komponent nebude mít 
požadované množství na skladě. 
Výroba skříní bude 
opožděna. 
6. 
Porucha stroje v obrobně nebo montážní 
dílně. 





Při kontrole technických parametrů se 
objeví vadné výrobky. 
Proces výroby se bude muset 
opakovat z důvodu výroby 
dalších skříní. 
8. 
Firmě ČKD Praha DIZ nebude 
vyhovovat termín přejímky zboží. 
Datum expedice se prodlouží. 
 
2.7.2 Kvantifikace rizik 
V druhém kroku této metody je zapotřebí odhadnout pravděpodobnost, že dané riziko 
nastane, jaké to bude mít dopady na projekt a jaká bude výsledná hodnota rizika. 
K určení pravděpodobnosti jsem použila verbální kvantifikaci podle tabulek č. 2, 3 a 4.  
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že většina identifikovaných rizik by měla pro projekt 
velmi nepříznivý dopad.  












Firma GENERI zašle svou 






Firma Chalmit Lighting bude 
mít dlouhé dodací lhůty 








Dodavatel světelných zdrojů 
nebude mít dostatečné 
množství na skladě. 
NP 
MD (Pouze 




Firma v kooperaci na výrobu 









nebude mít požadované 
množství na skladě. 
SP 
VD (ohrožení 





Porucha stroje v obrobně 
nebo montážní dílně. 
NP 
VD (ohrožení 
cíle a termínu) 
NHR 
7. 
Při kontrole technických 









Firmě ČKD Praha DIZ 











3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
Tato kapitola čerpá z poznatků předchozí kapitoly a týká se vlastních návrhů řešení a 
jejich přínosů. Tyto návrhy budou moci být využity firmou při řešení identických nebo 
velmi podobných dílčích fází u jiných projektů.  
3.1 Vlastní návrhy řešení – časová analýza 
V projektu se nachází velké množství kritických činností. Cílem je proto upravit kritické 
činnosti tak, aby již dále kritickými nebyly. Nejvíce kritickou byla fáze výroby, se 
kterou je zároveň spjata i řada rizik (rizika č. 5, 6, 7). Výskyt jakéhokoliv problému 
v této fázi by téměř jistě vedl k opoždění konečného termínu nejen tohoto projektu 
dodávky osvětlení, ale mohl by ohrozit i celý projekt rekonstrukce podzemního 
zásobníku realizovaný firmou ČKD Praha DIZ. 
Možným řešením by mohlo být dočasné zavedení 12hodinových pracovních směn 
v obrobně a montážní dílně, které je zachyceno v níže uvedené tabulce.  
Tab. 13: Časová úprava fáze výroby (zdroj: vlastní zpracování) 

















































1 den 4 hodin 20.1.2011 20.1.2011 1 den 4 hodin 17.1.2011 17.1.2011 
Hotové ovládací 
skříně 












1 den 5 hodin 25.1.2011 25.1.2011 1 den 5 hodin 20.1.2011 20.1.2011 
 
Mezi použitá pravidla vlastního řešení patří 12hodinová pracovní doba a ponechání, 
v některých případech vytvoření, časové rezervy pro rutinní činnost firmy. Hodnota 
práce, pracovní zdroje a návaznosti činností zůstaly nezměněny. U vrtání 
svorkovnicových skříní dle výkresů jsem ponechala původní řešení, abych vytvořila 
časovou rezervu pro soustružníka, který by byl k dispozici pro možné další zakázky 
firmy. Některé činnosti jako třeba osázení svorkovnicových skříní a ovládacích skříní 
vývodkami by bylo možno sloučit a provést v jeden den. Celková doba trvání těchto 
činností by byla 8 hodin, což je vzhledem k zavedené 12hodinové pracovní době 
vyhovující. Totéž platí pro činnosti osázení ovládacích skříní svorkami a ovládacími 
prvky, kdy celková doba trvání by byla 10 hodin. Použitím těchto pravidel bylo 
dosaženo časové rezervy 3 pracovních dnů. 
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3.2 Vlastní návrhy řešení – analýza zdrojů 
Cílem této podkapitoly je vlastní návrh řešení analýzy zdrojů. I přestože z předchozí 
analýzy vyplývá, že žádný ze zdrojů projektu nebyl přetížený, některé zdroje projektu 
pracovali na jemu přiděleném úkolu na hranici 100%. Výsledkem bylo, že se nemohli 
podílet na jiné práci v rámci firmy.  
V programu Microsoft Project lze nastavit u jednotlivých zdrojů maximální počet 
jednotek, což je maximální kapacita, po které je daný zdroj pro projekt k dispozici 
během aktuálního časového období. V modelovém příkladě jsem tuto hodnotu nastavila 
na 75%, což znamená, že u 8hodinové pracovní směny bude zdroj k dispozici pro 
projekt na 6 hodin a zbylé 2 hodiny mohou být vymezeny pro rutinní činnost firmy. Po 
nastavení této hodnoty vzniklo přetížení u obchodního oddělení, obchodně-technických 
služeb, pracovníka skladu a elektrikáře, jak je vidět na obrázku č. 17. 
 
Obr. 17: Vytížené zdroje při 8hod. směně a 75% kapacity (zdroj: vlastní zpracování) 
Program Microsoft Project umožňuje automatické vyrovnání přetížených zdrojů pomocí 
funkce Vyrovnat vše na kartě Zdroj. Pomocí této funkce dojde k přeplánování projektu 
tak, aby zdroje přiřazené k činnostem již nebyly dále přetížené. V případě, že činnosti 
nemají dostatečnou časovou rezervu, může vyrovnání zdrojů vést k oddálení konečného 
termínu projekt. Předchozí tvrzení platí i pro mnou vybraný projekt, tedy projekt má 
konečný termín, který je nutno dodržet, a činnosti, u kterých se vyskytují přetížené 
zdroje, nemají časovou rezervu. Proto jsem nevyužila funkci vyrovnání, která se při 
přetížení nabízí.  
První uvažovanou variantou, od které jsem ustoupila, bylo navýšení pracovních zdrojů u 
činností, u kterých docházelo k přetížení. Tuto variantu jsem zamítla vzhledem 
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k časovému rozvržení na sebe navazujících časových úkolů, kdy by přidaný pracovník 
musel být podrobněji seznámen s projektem. 
Navrženým řešením vzniklé situace bude podobně jako v podkapitole 3.1 dočasné 
zavedení 12hodinových pracovních směn v případě potřeby. Toto řešení je 
z krátkodobého hlediska efektivní, vyšší pracovní nasazení je otázkou několika dnů a 
bylo by kompenzováno motivujícím finančním ohodnocením.  Níže uvedený obrázek 
dokazuje eliminaci přetížení pracovních zdrojů při zavedení 12hodinové pracovní 
směny a ponechání navržené 75% maximální kapacity. 
 
Obr. 18: Zdroje při 12hod. směně a 75% kapacity (zdroj: vlastní zpracování) 
Mnou navržené řešení neovlivní celkový rozpočet projektu, počet pracovníků i počet 
hodin strávených prací na přidělených úkolech zůstává stejný. 
3.3 Vlastní návrhy řešení – analýza nákladů 
V podkapitole 2.6 bylo uvedeno, že celkové náklady na projekt činily 334 020 Kč. Byly tvořeny 
z nákladů na výrobu (312 000 Kč) a ze mzdových nákladů (22 020 Kč). Výnosy za jednotlivé 
položky byly vytvořeny pomocí 25% marže a jsou znázorněny v tabulce č. 14.  











Ovládací skříně 20 2 000 Kč 40 000 Kč 2 500 Kč 50 000 Kč 
Svorkovnicové skříně 20 1 200 Kč 24 000 Kč 1 500 Kč 30 000 Kč 
Držáky ke svítidlům 20 400 Kč 8 000 Kč 500 Kč 10 000 Kč 
Svítidla 20 12 000 Kč 240 000 Kč 15 000 Kč 300 000 Kč 
Celkem 
  
312 000 Kč 
 
390 000 Kč 
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Celkové výnosy projektu jsou celkem 390 000 Kč. Abych mohla zjistit zisk pro firmu 
GENERI, je zapotřebí od celkových výnosů z tabulky č. 14 odečíst celkové náklady. 
Výsledný zisk tedy činí  390 000 - 334 020 = 55 800 Kč.  
I přesto, že část zisku byla použita na provoz firmy a údržbu jejich strojů, byl projekt 
pro firmu dostatečně ziskový a není potřeba jeho náklady dále upravovat. V opačném 
případě by šlo eventuálně zvýšit procento marže z 25% na 30%. Což by vedlo k nárůstu 
výnosů o 15 600 Kč na celkových 405 600 Kč. Zisk by byl v tomto případě 405 600 – 
334 020 = 71 580 Kč. 
3.4 Vlastní návrhy řešení – analýza rizik 
Na základě předchozí analýzy v podkapitole 2.7 jsou zde uvedeny návrhy na opatření 
k jednotlivým identifikovaným rizikům, díky kterým se může hodnota hrozících rizik 
eliminovat na minimum.  
Riziko č. 1 
Jak jsem již zmínila v úvodu podkapitoly 2.7, největším rizikem je to, že firma GENERI 
zašle svou nabídku pozdě. Tím se vystavuje nebezpečí, že nebude vybrána jako 
realizátor dodávky osvětlení. Toto riziko lze ošetřit tím, že nabídka bude zpracována 
přednostně, jelikož poptávající firma tj. ČKD Praha DIZ je velmi důležitým partnerem 
firmy GENERI. Na to by se měl brát zřetel i po celou dobu realizace projektu, kdy by se 
činnosti projektu neměly zpožďovat na úkor rutinních prací ve firmě. 
Riziko č. 2 
Druhým velkým rizikem, které taky v projektu nastalo, bylo to, že firma Chalmit 
Lighting bude mít dlouhé dodací lhůty z důvodu velkého množství zakázek. Původní 
termín dodání totiž korespondoval s konečným termínem projektu a po jednání a 
urgencích se firmy nakonec dohodly na vyhovujícím termínu. Tomu šlo předejít 
například tím, že by firma GENERI s firmou Chalmit Lighting jednala o nadcházející 
zakázce již ve fázi nabídky a poptávky, ve které byly dlouhé časové prodlevy ze strany 




Riziko č. 3 
Během realizace projektu rovněž hrozí, že dodavatel světelných zdrojů nebude mít 
dostatečné množství na skladě a pozdější doručení by znamenalo opoždění konečného 
termínu projektu, tedy expedici svítidel s příslušenstvím.  Mým návrhem na opatření je 
to, že si firma GENERI může nezávazně dostupnost světelných zdrojů ověřit 
v dostatečném časovém předstihu a případně vyjednat novou obchodní spolupráci 
s jiným dodavatelem světelných zdrojů 
Riziko č. 4 
Velmi málo pravděpodobným přesto hrozícím rizikem je, že firma v kooperaci, která 
vyrábí držáky svítidel, bude mít velké množství zakázek a nebude schopna vyrobit 
držáky včas. Firma GENERI by se v tomto případě neměla spoléhat pouze na jednu 
firmu, ale měla by si zajistit spolupráci s další firmou, která nabízí stejné služby, tudíž 
se zabývá výrobou kovových výrobků. 
Riziko č. 5 
Dalším rizikem je, že dodavatel komponent potřebných pro výrobu ovládacích a 
svorkovnicových skříní nebude mít požadované množství na skladě. Tomu lze snadno 
předejít. Vzhledem k faktu, že firma disponuje vlastním skladem, tyto komponenty 
může mít v dostatečném množství skladem přímo ve firmě a nemusí být tím pádem 
závislá na dodacích lhůtách dodavatelů komponent. 
Riziko č. 6 
Riziko s pořadovým číslem 6, tedy porucha strojů v obrobně nebo montážní dílně, 
sebou přináší značné komplikace nejen pro tento projekt, ale i pro celý chod firmy. 
Výrobní proces firmy by musel být přerušen a termín projektu by tak musel být 
oddálen. Řešením by tedy mohly být pravidelné kontroly, údržba strojů před každou 
výrobou a řádně zaškolení pracovníci, kteří stroje obsluhují. 
Riziko č. 7 
Dalším rizikem by mohlo být, že při výstupní kontrole technických parametrů výrobku 
se objeví vadné výrobky. Což by vedlo nejen ke vzniku neplánovaných výrobních 
nákladů, ale i k prodloužení termínu celého projektu, jelikož by se musely vyrobit nové 
výrobky. Tomu lze předejít, že firma GENERI zajistí dostatečně kvalifikované 
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pracovníky a bude dbát na jejich důslednost, kterou by případně výskytu vadných 
výrobků mohla řešit platebními sankcemi. 
Riziko č. 8 
Posledním identifikovaným rizikem je, že firmě ČKD Praha DIZ nebude vyhovovat 
termín přejímky zboží, která je nezbytná pro expedici. Tomu lze předejít tím, že o tomto 
termínu bude firma jednat již v začátcích projektu a nikoliv pár dní před konáním 
samotné přejímky. 









Firma GENERI zašle svou 
prvotní nabídku pozdě. 




Firma Chalmit Lighting bude 
mít dlouhé dodací lhůty 
z důvodu velkého množství 
zakázek. 
Předběžně se domluvit 
s firmou už ve fázi 
nabídky a poptávky. 
SHR 
3. 
Dodavatel světelných zdrojů 
nebude mít dostatečné 
množství na skladě. 
Ověřit si, kde mají 
dostatečné množství 
zdrojů v předstihu. 
- 
4. 
Firma v kooperaci na výrobu 
držáků bude mít mnoho 
zakázek. 
Zajistit spolupráci i 
s jinou firmou 
s podobnou nabídkou. 
NHR 
5. 
Dodavatel komponent nebude 
mít požadované množství na 
skladě. 
Mít tyto komponenty na 
skladě firmy 
v dostatečném množství. 
NHR 
6. 
Porucha stroje v obrobně nebo 
montážní dílně. 
Kontrola a údržba strojů 
před každou výrobou. 
- 
7. 
Při kontrole technických 
parametrů se objeví vadné 
výrobky. 
Dostatečně kvalifikovaní 
a důslední pracovníci. 
- 
8. 
Firmě ČKD Praha DIZ nebude 
vyhovovat termín přejímky 
zboží. 
Jednat o datu přejímky 




Jestliže bude brán zřetel na opatření, která jsou uvedena výše v tabulce, může tím firma 
snížit pravděpodobnost výskytu některých rizik a snížit jejich hodnotu u budoucích 
projektů. 
3.5 Přínos návrhů řešení 
Na začátku této podkapitoly je potřeba zmínit, že se tato práce týká již ukončeného 
projektu, proto zde logicky nemůžeme hovořit o přínosech návrhů řešení pro tento 
projekt. Je třeba pohlížet na přínosy návrhů řešení v komplexním pohledu.  
Jelikož se firma GENERI bude i v budoucnu potýkat s řešením podobných projektů, 
nejvýznamnějším přínosem práce je mnou vypracovaná analýza projektu. Ta bývá 
součástí poprojektové fáze a je často podceňována. Z této analýzy ukončeného projektu 
si může management firmy GENERI a její zaměstnance vzít poučení z problémů, které 
se v projektu vyskytly, nebo hrozilo riziko, že se vyskytnou. Tyto získané poznatky pak 
mohou využít v budoucnu právě při řešení obdobných projektů. 
Mnou navržená řešení mohou firmě dále sloužit jako model pro budoucí projekty, které 
budou mít identické či velmi podobné některé fáze právě s tímto projektem.  
Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, celý projekt byl řízen neefektivně a nebyly při něm 
využity žádné nástroje projektového managementu či softwarová podpora. Tato práce 
má firmě rovněž nastínit, jak lze prostřednictvím těchto nástrojů a softwarové podpory, 
v tomto případě programu Microsoft Project, efektivně plánovat a řídit projekty. 







Cílem této bakalářské práce byl návrh projektu za použití vybraných metod řízení 
projektů. Řešený projekt se týkal dodávky osvětlení pro podzemní zásobník plynu 
v Třanovicích, který byl realizován firmou v letech 2010 - 2011. Výstupem práce je 
tedy analýza již ukončeného projektu, která bude v budoucnu sloužit firmě pro 
ponaučení, a návrh vlastních řešení, který bude moci být využit jako doporučení řešení 
vzniklých problémů.  
Z nákladové analýzy vyplynulo, že celkové náklady projektu tvořené z nákladů na 
výrobu a ze mzdových nákladů činily 334 020 Kč. Po odečtení těchto nákladů od 
výnosů, které činily celkem 390 000 Kč, byl výsledný zisk projektu 55 800 Kč. 
Vzhledem k tomu, že byl projekt pro firmu dostatečně ziskový i po případném odečtení 
dalších drobnějších nákladů např. náklady na provoz firmy, nebylo potřeba dále náklady 
nějak upravovat. V opačném případě by mohla firma zvýšit marži ze současných 25% 
na 30%. 
V časové analýze jsme zjistila, že se v projektu nachází celkem 16 kritických činností 
z celkových 44. Nejvíce kritickou byla fáze výroby, která neměla žádnou časovou 
rezervu. Mým navrženým řešením bylo dočasné zavedení 12hodinových pracovních 
směn, které by bylo kompenzováno motivujícím finančním ohodnocení. To umožnilo 
sloučit do jednoho dne některé činnosti výroby, které byly rozděleny do více dní. 
Výsledná časová rezerva této fáze, které bylo dosaženo, byla 3 pracovní dny. 
V analýze zdrojů bylo zjištěno, že žádný z pracovních zdrojů nebyl v projektu vytížený. 
Přesto se v projektu vyskytovalo velké množství zdrojů, které byly vytížené na 100%. 
To je u pracovníků, kteří se musí věnovat kromě práce na projektu i rutinní činnosti 
firmy, nežádoucí. Řešením by mohlo být stejně jako u časové analýzy dočasné zavedení 
12hodinových pracovních směn. Dočasné navýšení pracovních směn by vytvořilo 
pracovníkům časovou rezervu pro jiné úkoly. 
Pro analýzu rizik byla využita metoda RIPRAN, ve které jsem identifikovala celkem 8 
rizik, které by více či méně mohly ohrozit projekt. Na základě této analýzy byla 
navržena opatření, která když bude firma v budoucnu dodržovat, může snížit 
pravděpodobnost výskytu rizika a jeho hodnotu na minimum.  
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Příloha č. 1 – Seznam činností projektu dle WBS (zdroj: vlastní zpracování) 
ID Kód WBS Název úkolu 
Doba 
trvání 
Zahájení Dokončení Předchůdci 
1 1 Fáze nabídky a poptávky 115 dny 23.6. 10 3.12. 10 
 
2 1.1 Přijetí poptávky 1 den 23.6. 10 23.6. 10 
 
3 1.2 
Zpracování poptávky a 
odeslání nabídky 
4 dny 24.6. 10 29.6. 10 2 
4 1.3 Přijetí revidované nabídky 1 den 1.10. 10 1.10. 10 3 
5 1.4 
Zpracování revidované 
nabídky a její odeslání 
19 dny 4.10. 10 29.10. 10 4 
6 1.5 Jednání s ČKD Praha DIZ 3 dny 11.11. 10 15.11. 10 5 
7 1.6 
Zpracování revize nabídky a 
její odeslání 
5 dny 16.11. 10 23.11. 10 6 
8 1.7 Přijetí konečné objednávky 1 den 2.12. 10 2.12. 10 7 
9 1.8 
Ukončena fáze nabídky a 
poptávky 
0 dny 2.12. 10 2.12. 10 8 
10 1.9 Expediční příkaz 1 den 3.12. 10 3.12. 10 9 
11 2 Nákup svítidel a příslušenství 36 dny 2.12. 10 21.1. 11 
 
12 2.1 Zaslání poptávky firmě CHL 1 den 2.12. 10 2.12. 10 10 
13 2.2 
Obdržení nabídky od firmy 
CHL 
1 den 6.12. 10 6.12. 10 12 
14 2.3 Jednání s firmou CHL 4 dny 7.12. 10 10.12. 10 13 
15 2.4 
Odeslání závazné objednávky 
CHL 
1 den 13.12. 10 13.12. 10 14 
16 2.5 
Naskladnění svítidel od firmy 
CHL 
1 den 21.1. 11 21.1. 11 15 
17 2.6 
Zaslání objednávky na 
světelné zdroje 




1 den 10.1. 11 10.1. 11 17 
19 3 Kooperace 25 dny 10.12. 10 14.1. 11 
 
20 3.1 
Zaslání poptávky na držáky 
firmě v kooperaci 
1 den 10.12. 10 10.12. 10 10 
21 3.2 
Přijetí nabídky, její 
vyhodnocení a zaslání 
závazné objednávky 
1 den 15.12. 10 15.12. 10 20 
22 3.3 
Naskladnění a zaevidování 
držáků 
1 den 14.1. 11 14.1. 11 21 
23 4 Proces výroby 35 dny 2.12. 10 20.1. 11 
 









4 dny 2.12. 10 7.12. 10 10 
II 
 
27 4.1.3 Zaplánování do výroby 5 dny 9.12. 10 15.12. 10 25;26 
28 4.1.4 Výrobní příkaz 1 den 16.12. 10 16.12. 10 27 
29 4.2 Objednávka komponent 16 dny 17.12. 10 10.1. 11 
 
30 4.2.1 Odeslání objednávky - svorky 1 den 17.12. 10 17.12. 10 28 
31 4.2.2 
Odeslání objednávky - 
vývodky 








1 den 17.12. 10 17.12. 10 28 
34 4.2.5 Naskladnění svorek 2 dny 3.1. 11 4.1. 11 30 
35 4.2.6 Naskladnění vývodek 2 dny 3.1. 11 4.1. 11 31 




2 dny 7.1. 11 10.1. 11 33 
38 4.3 Samotná výroba 8 dny 11.1. 11 20.1. 11 
 
39 4.3.1 
Vrtání svorkovnicových skříní 
dle výkresů 
2 dny 11.1. 11 12.1. 11 37 
40 4.3.2 
Vrtání ovládacích skříní dle 
výkresů 




1 den 13.1. 11 13.1. 11 39;35 
42 4.3.4 
Osázení vývodkami ovládací 
skříně 




2 dny 14.1. 11 17.1. 11 34;41 
44 4.3.6 Hotové svorkovnicové skříně 0 dny 17.1. 11 17.1. 11 43 
45 4.3.7 
Osázení svorkami ovládací 
skříně 
2 dny 18.1. 11 19.1. 11 43;34;42 
46 4.3.8 
Osázení ovládacími prvky 
ovládací skříně 
1 den 20.1. 11 20.1. 11 45 
47 4.3.9 Hotové ovládací skříně 0 dny 20.1. 11 20.1. 11 46 
48 5 Dokončení zakázky 5 dny 21.1. 11 27.1. 11 
 




1 den 24.1. 11 24.1. 11 49 
51 5.3 
Oštítkování skříní dle 
normování 




1 den 26.1. 11 26.1. 11 51 
53 5.5 Zboží připravené k přejímce 0 dny 25.1. 11 25.1. 11 22;16;18;51 
54 5.6 
Jednání s firmou ČKD Praha 
DIZ k účasti na přejímce 
2 dny 24.1. 11 25.1. 11 16;18;22;49 
55 5.7 Přejímka zboží 1 den 26.1. 11 26.1. 11 54;53 
56 5.8 Zabalení zboží a expedice 1 den 27.1. 11 27.1. 11 55;52 
 Příloha č. 2 – Ganttův diagram
III 
 s vyznačenou kritikou cestou (zdroj: vlastní zpracování) 
 





 Příloha č. 4 – Přiřazení zdrojů k
V 
 činnostem (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 Příloha č. 5 – Rozpočet projektu
VI 
 (zdroj: vlastní zpracování) 
